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Remissvar angående rapporten Kortare ledtider för elnätsutbyggnad – 
Utveckla arbetssätt och parallella processer (KN2023/03008) 

Svenska kraftnäts yttrande 

Klimat – och näringslivsdepartementet har i remiss 2023-07-31 begärt att Svenska 

kraftnät inkommer med remissvar gällande slutrapporten Kortare ledtider för 

elnätsutbyggnad – Utveckla arbetssätt och parallella processer. I remissen ligger att 

regeringen vill ha synpunkter på förslagen i rapporten. 

Svenska kraftnät är systemansvarig myndighet för kraftsystemet och förvaltar och 

utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät har tagit del av 

remissen och lämnar nedan följande synpunkter.  

Sammanfattande synpunkter 

Under de kommande två decennierna kommer det att finnas ett stort 

investeringsbehov till följd av omställningen mot ett fossilfritt samhälle då 

bedömningen är att elkonsumtionen kommer att fördubblas. För Svenska kraftnät 

innebär detta behov av både reinvesteringar i befintligt nät såväl som en 

omfattande utbyggnad av nya ledningar. I dagsläget förväntas utbyggnaden 

motsvara ca 6000 km nya ledningar. Det kan jämföras med att transmissionsnätet 

idag utgörs av ca 17 500 km ledning. Därtill planeras för omkring 200 nya 

stationer. Samhällets förväntningar på Svenska kraftnät är därför att 

tillståndsprocesserna måste bli effektivare och att ledtiderna kortas. 

Svenska kraftnät ser positivt på regeringsuppdragets syfte och de dialoger som förts 

och fortfarande förs med de medverkande prövningsmyndigheterna. Svenska 

kraftnät har medverkat i regeringsuppdraget genom deltagande i workshops, samt 

som ett av de fem nätutvecklingsprojekt (Porjusberget-Vitåfors) där 

ledtidsförkortande åtgärder testats. Svenska kraftnät ser mycket positivt på 

medverkan i regeringsuppdraget och att arbetssätten som har tillämpats har 

kunnat bidra med ledtidsförkortning för projektet som sådant. Svenska kraftnät ser 

många goda exempel på åtgärdsförslag och synpunkter som har lyfts från 

nätägarna under uppdragets gång i slutrapporten.  
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Svenska kraftnät anser dock att slutrapporten inte ger grund till tydliga förslag 

avseende åtgärder för koordinerade arbetssätt i deltagande prövningsmyndigheters 

handläggning med syfte att korta ledtiderna. I rapporten saknas utvärdering och 

bedömning av de konkreta arbetssätt som testats inom ramen för uppdraget och 

hur den sammantagna hanteringen gett utfall för de utvalda projekten. Utifrån 

uppdragets mål, längd och tilldelade medel bör tydligare åtgärdsförslag presenteras 

avseende optimerade handläggningsprocesser hos Energimarknadsinspektionen 

(Ei), Lantmäteriet och länsstyrelsen i syfte att korta ledtiderna. Svenska kraftnät 

ser inte att åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten kommer att medföra att 

den önskade utbyggnadstakt som krävs kommer att kunna hållas.  

Svenska kraftnät vill framhålla: 

• att de två åtgärdsförslag som lyfts fram för fortsatt utredning; att Ei, 

Lantmäteriet och länsstyrelserna fortsätter att samverka för att 

samordna hanteringen av ärenden som rör elnätsutbyggnad genom att 

utveckla gemensamma processer och arbetssätt, samt att Ei, 

Lantmäteriet och länsstyrelserna inom sitt respektive 

verksamhetsområde verkar för kortare ledtider för elnätsutbyggnad 

genom prioriteringar och utveckling av interna processer och arbetssätt 

välkomnas. Vi menar dock att det är allt för otydligt att i rapporten se hur 

detta konkret ska genomföras och således syftet med regeringsuppdraget 

uppnås.  

• Svenska kraftnät ser positivt på att åtgärdsförslaget att vidare utreda 

frågan om överklaganden av beslut inom nätutvecklingsprocessen med 

avseende på vem som kan överklaga de olika besluten, antalet instanser 

och krav på prövningstillstånd samt vem som ska bära 

rättegångskostnader. Svenska kraftnät ser även positivt på vidare 

utredning av frågan om giltighetstiden för tillstånd och dispenser som 

påverkar nätutvecklingsprocessen samt frågan om ändrade 

ersättningsregler för markåtkomst vid utbyggnad av elnätet, men har 

svårt att se att dessa kommer att kunna ge tydligt utfall på ledtiderna. 

• att vissa åtgärder som har strukits under kapitel 5.2 har avfärdats utan 

skälig anledning. Åtgärderna är baserade på synpunkter som framkommit 

under uppdragets gång och viktiga att utreda vidare i syfte att korta 

ledtiderna för myndigheternas handläggning.  

• att de åtgärder som redovisas i kapitel 5.3 Direkt genomförbara åtgärder 

hos nätägarna är viktiga att lyfta men att de inte kan anses vara en del av 

regeringsuppdraget. För Svenska kraftnäts del är dessa till stor del redan 

implementerade inom ramen för interna pilotprojekt för ledtidsförkortning 
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och förslagen kommer inte ha ytterligare påverkan för ledtidsförkortningen 

för utbyggnaden av transmissionsnätet.   

• att samtliga åtgärdsförslag som listas under 5.4 Direkt genomförbara 

åtgärder hos myndigheterna välkomnas. Svenska kraftnät ser 

ledtidsförkortande möjligheter i följande åtgärder: 5.4.3 Nätägarens 

dialog med Ei och Lantmäteriet (Lantmäteriet) och 5.4.5 Tillträde till 

mark för undersökning (Ei). För att uppnå ledtidsförkortning ser Svenska 

kraftnät att det finns ett behov av konkretisering och vidareutveckling av 

följande åtgärdsförslag: 5.4.1 Mer förutsägbara handläggningstider (Ei, 

Lantmäteriet och länsstyrelserna), 5.4.2 Nätägarens dialog med 

länsstyrelserna (länsstyrelserna), 5.4.4 Sakägarförteckning inför samråd 

respektive ansökan till Ei (lantmäteriet), 5.4.6 Parallellställa 

koncessionshandläggningen med ledningsrättsprocessen (Ei och 

Lantmäteriet), 5.4.7 Förenklad delgivning i koncessionsärenden (Ei), 

5.4.8 Förenklad delgivning i ledningsrättsprocessen (Lantmäteriet) och 

5.4.9 Lantmäteriprocessen.  

Detaljerade synpunkter 

Svenska kraftnät har synpunkter på de utredda åtgärdsförslag som 

Energimarknadsinspektionen beskrivit i rapporten. Dessa synpunkter lämnas i 

enlighet med den struktur för rubriksättning som Energimarknadsinspektionen 

använder i rapporten. Svenska kraftnät kommenterar åtgärdsförslagen utifrån sin 

egen medverkan i regeringsuppdraget med nätutvecklingsprojektet Porjusberget-

Vitåfors, samt som affärsverk med hela verksamheten i åtanke. Vissa synpunkter 

har därmed redan lyfts inom ramen för regeringsuppdraget, medan andra är 

tillkommande utifrån rapporten.  

5.2 Strukna åtgärdsförslag 

5.2.1 Åtgärden är redan omhändertagen 

Svenska kraftnät vill framhålla att teknikvalsfrågan är av mycket stor betydelse för 

att väsentligt kunna korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Svenska kraftnät har i 

yttrande gällande Klimaträttsutredningens slutbetänkande, SOU 2022:21 

(M2022/01364), ställt sig mycket positiva till att utredningen föreslår att 

växelströmsledningar på högre spänningsnivåer som utgångspunkt ska byggas som 

luftledning. Svenska kraftnät tillstyrker utredningens förslag om nya bestämmelser 

i 2 kap. 17 a § ellagen och 6 b § i förordningen om nätkoncession. För att förslaget 

verkligen ska bidra till snabbare processer är det viktigt att nivån på de kriterier 

som anger när markkabel ska utredas respektive väljas före luftledning (t.ex. att det 

ska vara en olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön för 

att frångå valet av luftledning) bibehålls.  
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5.2.2 Åtgärden är juridiskt problematisk 

Svenska kraftnät har förståelse för resonemanget gällande möjlighet att begränsa 

beaktande av sena remissyttranden, men ser att åtgärden behöver utvärderas 

ytterligare då det finns ett behov från nätägarna att handläggningstiderna 

konkretiseras. Detta gäller både beaktande av synpunkter som inkommer så pass 

sent att handläggningstiden påverkas, samt huruvida synpunkter ska inväntas utan 

begäran om anstånd.  

Svenska kraftnät vill påpeka att det inte finns ett lagkrav om att instanser måste 

yttra sig och att det är upp till de enskilda remissinstanserna att yttra sig inom 

utsatt tid, alternativt begära anstånd. Svenska kraftnät föreslår att förelägganden 

riktas till instans som inte inkommit med yttrande i de fall yttrandet anses vara av 

särskild vikt. Att ansökningar får en förutsägbar och progressiv handläggning är av 

mycket stor vikt för nätägarna för att kunna planera sina kommande processteg 

och optimera sina egna tidplaner.  

5.2.4 Åtgärden är för projektspecifik 

Svenska kraftnät har inom ramen för sin medverkan som nätutvecklingsprojekt i 

regeringsuppdraget lyft frågan om möjlighet att tillsammans med annan nätägare 

gå in med gemensam ändringsansökan av befintlig koncession och i samma beslut 

även bevilja överlåtelse av koncession i det fall ändringen beviljas. Detta förfarande 

skulle möjliggöra en avsevärt förenklad process vid uppförande av ny kraftledning i 

befintlig kraftledningsgata som idag tillhör annan nätägare. Alternativen i nuläget 

är att i förväg överta och därmed drifta annans ledning, vilket är mycket komplext 

och tidskrävande, alternativt att nätägare får ansöka om ändring för annan 

nätägares räkning, vilket ger administrativa utmaningar och större tidsåtgång 

mellan ägarna för att hantera ärendet. Svenska kraftnät ser ett ökat framtida behov 

av att kunna överta befintliga regionnätsledningskoncessioner för att kunna nyttja 

ledningsgata och därmed möjliggöra en mer effektiv utbyggnad av nätet, särskilt i 

regioner där framkomligheten är svår till följd av höga naturvärden, bebyggelse, 

rennäringsintressen och försvarsintressen.  Svenska kraftnät önskar därmed att 

åtgärden utreds vidare.  

5.2.5 Åtgärden är för generellt beskriven 

Rapporten beskriver att till exempelvis ”lärdomar genom processen” hanteras i de 

specifika förslag som Ei går vidare med. Svenska kraftnät noterar att det i 

rapporten saknas utvärdering av de arbetssätt som testades inom de 

nätutvecklingsprojekten som deltagit i regeringsuppdraget. Dessa utvärderingar 

kan ligga till grund för mer konkret införande av förändrade arbetssätt och 

avsevärda förkortningar av ledtider. I Svenska kraftnäts projekt Porjusberget-

Vitåfors testades bland annat att låta länsstyrelsen och Ei ge input för avgränsning 

av naturvärdesinventeringar, samt detaljeringsnivå i kommande 

ansökningshandlingar - något som projektet har upplevt som mycket positivt och 
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ett arbetssätt som bör appliceras generellt för nätprojekt, inte bara som en 

rekommendation. Svenska kraftnät anser att det i rapporten saknas en tydlighet i 

hur dessa lärdomar omhändertas i de åtgärdsförslag som föreslås för vidare 

utredning.  

5.3 Direkt genomförbara åtgärder hos nätägarna 

Svenska kraftnät anser att det är positivt att rapporten redovisar åtgärder som 

nätägarna kan genomföra för att förkorta ledtiderna. I rapporten görs en 

uppskattning om möjlighet att minska ledtiderna med en tredjedel om de listade 

åtgärderna genomförs av nätägare och myndigheter. Svenska kraftnät ser gärna en 

tydligare uppdelning i var ledtidsförkortningarna finns och detta uppdelat på 

respektive handläggande myndighet och den ledtidsförkortning som nätägarna kan 

bistå med. Samma sätt att redovisa ses gärna även för de åtgärder som föreslås. 

Svenska kraftnät ser inte att de åtgärdsförslag som lyfts som direkt genomförbara 

för nätägarna är genomförbara för alla projekt. Flera av de åtgärder som listas har 

testats inom ramen för Svenska kraftnäts projekt Porjusberget-Vitåfors som är en 

pilot i Svenska kraftnäts interna ledtidsförkortningsarbete. Arbetssättet innebär att 

stora ekonomiska risker tas tidigt i projektet i syfte att omgående kunna påbörja 

byggnation vid tillståndsgiven ledning. Svenska kraftnät jobbar aktivt med 

ledtidsförkortning av de egna processerna genom utveckling av lean-metod och 

initiativet LT50 (ledtidsförkortning med 50 %). Piloten har inte utvärderats till 

fullo ännu och Svenska kraftnät vill särskilt framhålla att det inte bör åläggas 

nätägarna att ta stora ekonomiska risker i tidigt skede i syfte att korta ledtiderna. 

Projektet Porjusberget-Vitåfors har även, som ett av de medverkande 

nätutvecklingsprojekten i regeringsuppdraget, haft möjlighet att direkt kunna föra 

dialog med Ei, länsstyrelsen och lantmäteriet under projektets gång. Detta har varit 

framgångsrikt och något Svenska kraftnät tror är en viktig del i arbetet att korta 

ledtider framöver. 

5.3.2 Tidig naturvärdesinventering och fältbesök 

Naturvärdesinventeringar är årstidsberoende. På grund av detta planerar 

nätägarna idag utifrån denna tidplanepåverkande aktivitet. Att i allt för tidigt 

skede, när korridorer inte är säkerställda, beställa en sådan inventering är dock 

mycket kostsamt och en hög risk för projektet och nätägarna att ta. Svenska 

kraftnät ser att det idag finns otydligheter kring vilken omfattning som krävs i 

naturvärdesinventeringar och har inom ramen för regeringsuppdraget lyft vikten 

av inspel från såväl Ei som länsstyrelsen, vilket också testades i det medverkande 

nätutvecklingsprojektet. Svenska kraftnät anser att denna åtgärd åligger 

myndigheterna att fastställa vägledning kring och bör inte ses som en åtgärd för 

nätägarna att direkt vidta.  
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5.3.3 Kommunikation med allmänheten och markägarna 

Svenska kraftnät håller med om att det är viktigt att kommunikationsinsatser mot 

allmänheten och markägare i nätprojekt är tydlig och lättillgänglig. Svenska 

kraftnät håller också med om att det är viktigt att öka förståelsen för projekten då 

det kan leda till färre missförstånd och överklaganden.  

Svenska kraftnät ser positivt på upprättande av en allmän och målgruppsanpassad 

kunskapsplattform från myndigheterna med information om 

nätutvecklingsprocessen. En sådan information skulle kunna bidra till att höja 

allmänhetens kunskap om kraftsystemet generellt, samt ge en helhetsförståelse för 

enskilda projekts betydelse i systemet.  

5.3.4 Förbereda och underlätta för konsultationsordningen 

Svenska kraftnät ser positivt på kunskapsutbyte mellan nätägarna och Ei avseende 

hantering av samråd och dialoger inom ramen för konsultationsordningen. 

5.3.5 Kontinuerlig dialog med länsstyrelse och kommun i 
samrådssteget  

Åtgärdsförslaget förutsätter att länsstyrelse och kommun har möjlighet och 

resurser att genomföra dialogen. Svenska kraftnät ser positivt på åtgärden som 

sådan men anser att den snarare bör utvecklas inom ramen för åtgärdsförslag för 

vidare utredning hos myndigheterna än som direkt genomförbar åtgärd för 

nätägarna då det inte anses vara en möjlighet idag. Åtgärden kräver ett annat 

arbetssätt hos länsstyrelsen och kommunerna, samt att information och resurser 

finns hos länsstyrelserna för att kunna göra denna prioritering.  

5.3.6 MKB till länsstyrelsen innan den lämnas in till Ei 

Svenska kraftnät bedömer att åtgärden riskerar att medföra längre 

handläggningstider än idag då detta medför ytterligare steg i 

handläggningsprocessen. Även om länsstyrelsen granskar MKB innan inskick, kan 

Ei komma att begära kompletteringar. Enligt vad Svenska kraftnät erfar har Ei och 

länsstyrelsen ofta olika fokus på vilka områden det begärs kompletteringar. Det är 

upp till prövningsmyndigheten (Ei) att besluta om MKB är tillräcklig och ett 

utlåtande från länsstyrelsen i frågan inför koncessionsinskick bör enligt Svenska 

kraftnät inte förenkla bedömningen för Ei. Svenska kraftnät ser dock gärna att 

länsstyrelsen tar en mer aktiv roll i avgränsningssamråd samt kan vägleda 

sökanden enligt skrivelse i 6 kap. 32 § Miljöbalken.   

5.3.7 Tillstånd och dispenser 

Svenska kraftnät är positiva till åtgärden som sådan och vill lyfta att det för 

närvarande råder en mycket lång väntetid för tilldelning av handläggare för de 

övriga tillstånd som krävs för nätprojekt hos flera länsstyrelser i landet. Svenska 

kraftnät ser att detta främst handlar om en resursfråga hos länsstyrelserna. 

Svenska kraftnät vill också lyfta fram klimaträttsutredningens förslag om undantag 
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från biotopskyddet och strandskyddet för åtgärder som följer beslut om 

nätkoncession för linje enligt ellagen, vilket Svenska kraftnät tillstyrkt.  

5.3.8 Tidigarelägga stolpprojektering och avstyckning av mark m.m.  

En detaljprojektering innebär stora projektkostnader i ett skede där det inte är 

fastställt att ledningen får byggas. Svenska kraftnät har i pilotprojekt testat detta 

arbetssätt för att försöka minska ledtiderna, det är dock inte en åtgärd som kan 

antas utföras i samtliga projekt på grund av kostnadsriskerna.  

5.4 Direkt genomförbara åtgärder hos myndigheterna 

5.4.1 Mer förutsägbara handläggningstider (Ei, Lantmäteriet och 
länsstyrelserna)  

Svenska kraftnät ser positivt till att hålla mer muntlig dialog mellan myndigheterna 

och nätägarna vid framtagande av handlingar och under själva handläggningstiden. 

Svenska kraftnät ser fördelar med förutsägbarhet i handläggningstiderna.  

Svenska kraftnät ser att det idag är mycket varierande detaljnivåer i 

ledningsrättsbeslut. Svenska kraftnät föreslår att lantmäteriet tar fram rutiner och 

likvärdiga beslutsmallar för att skapa mer likriktade arbetssätt. 

5.4.2 Nätägarens dialog med länsstyrelserna 
(länsstyrelserna) 
Svenska kraftnät ser positivt till åtgärden och att en ökad medverkan från 

länsstyrelsen i ett tidigt skede kan ge bättre handlingar och därmed förkortade 

ledtider. Se kommentarer under 5.3.6 MKB till länsstyrelsen innan den lämnas in 

till Ei.  

5.4.3 Nätägarens dialog med Ei och Lantmäteriet (Ei och 
Lantmäteriet) 
Svenska kraftnät är positiva till dialog med Ei och Lantmäteriet inför att 

ansökningar skickas in och ser att detta kan bidra till färre kompletteringar, vilket i 

förlängningen ger kortare handläggningstider.  

 5.4.4 Sakägarförteckning inför samråd respektive inför ansökan till 
Ei (lantmäteriet) 

Åtgärden är idag gällande i Svenska kraftnäts process och ger därmed inga 

förkortade ledtider. Svenska kraftnät ser dock positivt på åtgärden som sådan. 

Svenska kraftnät upplever idag inte att det råder svårigheter att skyndsamt 

framställa listor över fastighetsägare. När det gäller sakägare och övriga 

rättighetsinnehavare är det däremot ofta utmanande att söka rätt på dessa samt att 

avgränsa vilka som bör anses vara berörda. Svenska kraftnät ser gärna att 

Lantmäteriet tar en större roll i fastställandet av dessa för att underlätta och 

förkorta processen för nätägarna. Svenska kraftnät föreslår även som en 
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ledtidsförkortande åtgärd att Ei konkretiserar vilka rättighetshavare som behöver 

sökas fram inför koncessionsinskick.  

5.4.5 Tillträde till mark för undersökning (Ei) 

Svenska kraftnät ser positivt på åtgärden. 

5.4.6 Parallellställa koncessionshandläggningen med 
ledningsrättsprocessen (Ei och Lantmäteriet) 

Svenska kraftnät ser positivt på syftet bakom åtgärden men ser inte hur förslaget 

att medge begränsat medgivande 17 § andra stycket ledningsrättslagen kommer att 

kunna se till att handläggningsprocesserna parallellställes. För att kunna uppnå 

ledtidsförkortning anser Svenska kraftnät att medgivandet bör kunna ges till fullo 

men villkorad ett beviljande av koncession. En ledningsrätt kan idag inte tas i bruk 

utan en beviljad koncession om inte nätägarna söker ett förhandsmedgivande. Då 

det är två separata myndigheter som prövar nätkoncession respektive ledningsrätt 

bör därmed en rättssäker prövning kunna uppnås.  

5.4.7 Förenklad delgivning i koncessionsärenden (Ei) 

Svenska kraftnät ställer sig positiva till åtgärdsförslaget om det innebär att Ei har 

möjlighet att genomföra processen på ett effektivt sätt. Förslaget som sådant ger 

dock inte den trygghet i delgivningsprocessen som nätägarna behöver för att kunna 

planera sin verksamhet.  

Svenska kraftnät föreslår att Ei tar en aktiv roll i delgivningsprocessen genom till 

exempel telefonsamtal och delgivningsman som åtgärder som sätts in efter att 

markägare inte kunnat delges, samt att Ei arbetar för att tillse att delgivning sker 

inom rimlig tid från att beslut tagits.  

5.4.8 Förenklad delgivning i ledningsrättsprocessen (Lantmäteriet) 

Svenska kraftnät ser det som mycket viktigt att Lantmäteriet tar en aktiv roll i 

delgivningsprocessen och att rutiner finns på plats som kan säkerställa att sakägare 

delges inom rimlig tid. Se 5.4.7 Förenklad delgivning i koncessionsärenden (Ei).  

Svenska kraftnät vill lyfta att det finns stora möjligheter att förkorta ledtider genom 

digitalisering av processer, som till exempelvis vidare nyttjande av digitala 

brevlådor för kommunikation utan begränsningar såsom filstorlek. Utifrån 

Lantmäteriets utpekade ansvar att leda digitaliseringen av 

samhällsbyggnadsprocessen bör detta studeras vidare.  

5.4.9 Lantmäteriprocessen 

Svenska kraftnät ser att det i större och komplicerade ledningsrättsförrättningar är 

en stor fördel att fortsatt nyttja den beskrivna 2-stegsprocessen. Det skapar en 

säkerhet för markägaren att en tredje part kan avgöra frågor om parterna inte är 

överens eller i de fall värdering av intrånget eller skadan inte kan göras förrän 

ledningen är byggd.  
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Svenska kraftnät ser även positivt på att 2-stegsprocessen gör att förrättningen 

administrativt bör kunna avslutas snabbare efter idrifttagning av ledning, vilket är 

positivt för nätägarna. Det är dock inte tydligt att åtgärden som sådan kommer att 

kunna ge utfall på ledtiderna för ledningsrättsprocessen.  

5.5 Kunskapsplattformen 
Svenska kraftnät ser positivt på åtgärden och anser att den möter ett behov från 

nätägarna om vägledning kring olika sakfrågor, samt fyller ett syfte kring 

samordning med andra myndigheter.  

6. Förslag – Författningsändringar och vidare utredning 

6.1 Kungörelse och verkställbarhet av beslut enligt 17 § 
ledningsrättslagen 
Svenska kraftnät hänvisar till kommentar under 5.4.6.  

6.4 Ändring av giltighetstiden för tillstånd och dispenser 
Svenska kraftnät ser positivt till att giltighetstiden för tillstånd och dispenser kan 

utredas vidare.  

6.5 Överklaganden 
Svenska kraftnät ser positivt på att frågan om vem som har rätt att överklaga kan 

utredas vidare. Svenska kraftnät ser dock att processen endast finns beskriven för 

regionnät. En beviljad koncession för transmissionsnätsledning kan överklagas till 

regeringen.   

6.6 Ersättning för markåtkomst 
Svenska kraftnät är positiva till att frågan utreds och ser att riktlinjer för vilken typ 

av intrång som ska ersättas behöver upprättas. Svenska kraftnät vill framhålla att 

den jämförelse mot vindkraft som görs i rapporten inte är rimlig, då Svenska 

kraftnät och övriga nätägare använder sig av skadeersättning och inte vinstdelning 

som metod för kompensation för intrång. Svenska kraftnät kan i egenskap av 

myndighet inte heller använda sig av vinstdelning som incitament för 

överenskommelser.  

Bilaga 2 Trafikverkets process  
Svenska kraftnät tycker att det är positivt att Trafikverkets processer studerats 

eftersom väg och järnväg är infrastrukturprojekt som är jämförbara mot 

kraftledningar då de ofta sträcker sig över långa sträckor samt upprätthåller viktig 

samhällsfunktion. Det konstateras i rapporten att Trafikverkets process skiljer sig 

från processen att bygga ut elnät: Det saknas alltså en oberoende part med samma 

roll som Energimarknadsinspektionen (Ei) i tillståndsprocessen för väg- och 

järnväg. Att man använder sig av denna monopolliknande modell förklaras 

sannolikt av att utbyggnadsplanerna inte anses grunda sig på kommersiella 
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bedömningar utan på samhällsnytta. Svenska kraftnät vill framhålla att alla 

transmissionsnätprojekt grundar sig i samhällsnytta. 

Svenska kraftnät uppmuntrar att vidare jämförelser görs mellan planerings-och 

tillståndsprocessen för elnät och väg, samt järnväg  
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